KRONIKA-VODOVOD

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tuhaň :

Vzhledem k výsledkům místních měření kvality vody ze studní u objektů bylo alarmující v co jejkratší době vybudovat veřejný vodovod . Kladné doporučení

bylo dáno od OHS Mělník  , kdy vždy po narození nového občánka se odebíral 

vzorek ze studny domu , kam novorozenec příslušel a vždy bylo jednoznačně 

konstatováno , že voda ve studni je natolik závadná , že ji nelze používat jako

užitkovou na výrobu potravy . 

Veřejný vodovod v Tuhani byl zahájen již v roce 1988 přípravou projektu , zajiš-

ťováním financí a firmou , která bude akci realizovat .

Podle získaných poznatků nejlépe v našich podmínkách vyhovala fa.Matějovský

z Přívor , které jsou v sousedství . Dále bylo kladem to , že se pokládá hlavní řád

a zasypává se , čím není omezen vstup do objektů včt.mobilních prostředků .

Vlastní realizace v Tuhani započala v druhé polovině roku 1990 přiváděčem a

skončena do konce první poloviny roku 1991 včt.tereních úprav .

Do tohoto data je započítáno i zapojení objektů na odběr vody z veřejného roz-

vodu v obci .

Větrušice :

Č.Píska :

Budování veřejného vodovodu na Č.Pískách dostalo zelenou po prvních poznat-

cích výsledků vzorků vody v Tuhani .

Předběžně navržený projekt musel dostat změn a to z důvodu , že byl vodovod

situován do neveřejných prostor a jednání s vlastníky pozemků , na kterých se

s uložením hlavního řadu počítalo měl omezenou průchodnost . Dále se uvažova-

lo se šesti podtlaky , což enormně zvýšilo finační zatížení . Bylo rozhodnuto ,

že změna uložení bude ve veřejných prostorách , což se stalo .Pouze část cca.

100 bm bude uložena na soukromém pozemku , vlastník vyslovil souhlas .

Finanční zabezpečení bylo problémové , vždy došlo pouze ke slibům ze strany

okresního úřadu Mělník  vinou odpovědného pracovníka , který upřednostňoval

jiné lokality a Tuhaň mu zůstávala lhostejnou . Byl nastolen tvrdý kurs a to po-

mocí Spolany , která byla zavázána finanční podporou za skládky na pravém

břehu Labe k uvolnění 2 milionů korun ročně na dobu deseti let .

Finanční předpoklad na vodovod na Č.Pískách byl 1,5 milionů korun , generál-

ní ředitel Spolany dal příkaz k převodu peněz na okresní úřad Mělník a obec

jednáním docílila potvrzení dotace pro vodovod na Č.Pískách . 

Vlastní realizace byla zahájena ve druhém čtvrtletí roku 1992 a kompletně uko-

nčen za šet neděl včt.tereních úprav .

Tím byla obec pokryta veřejným vodovodem .

Z celkového počtu objektů se nerealizovalo cca 12 objektů , které se uskutečnili

až po srpnové povodni 2002 .

Náklady na přípojku v roce 1991 až 1992 cca 800,-Kč , po povodni 2002 již cca

8.000,-Kč . 

